

+ Criar

...

Espaços

EmbarqueAgil MVP3

...

Resumo

Lista

Quadro

Backlog

Desenvolvimento

Formulários

EM Sprint 1

1 jul – 15 jul (2 tickets)

8

0

0

Concluir sprint

...

EM-3

US01 - Vi...

EP01 - GESTÃO DE DO...

A FAZER

3

=

EM-4

US02 - R...

EP01 - GESTÃO DE DO...

A FAZER

5

=

+ Criar

Backlog

(0 ticket)

0

0

0

Criar sprint

Seu backlog está vazio.

+ Criar